

DECRETO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE "RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI E CONTROLLO OPERATORI PROFESSIONALI VIVAISTI"

Oggetto: **D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Gara SUAM n. G09974 - Approvazione variante progettuale del servizio di prevenzione e mitigazione del rischio biotico relativo al Bando PSR 2014-2022 della Regione Marche - Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B) - società COVECO S.r.l. soc. a resp. lim. a socio unico - Lotto 1 CIG B4F3149CF1 - CUP J39B24000200006**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 e s.m.i. concernente "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale (BUR 27.05.2004 n. 54);

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 60 del 02.12.2025 (Approvazione Programma Operativo annuale anno 2026 con proiezione triennale 2026/2028);

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 62 del 02.12.2025 (Approvazione del bilancio di previsione 2026 con proiezione triennale 2026-2028);

VISTO il Regolamento Amministrativo-Contabile approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023.

DECRETA

- di prendere atto e di approvare la documentazione relativa alla perizia di variante trasmessa dal progettista incaricato Dott. Luca Mercadante in data 20.05.2026 per il lotto 1 del servizio di prevenzione e mitigazione del rischio biotico relativo al Bando PSR 2014-2022 della Regione Marche - Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B) (Prot. AMAP n. 3723 del 21.05.2026) conservata agli atti di ufficio, come di seguito specificata:
 - relazione tecnica di variante e nuovo computo metrico estimativo;
 - analisi prezzi cippatura;
- di autorizzare, di conseguenza, la variante progettuale per il lotto 1 del servizio di prevenzione e mitigazione del rischio biotico relativo al Bando PSR 2014-2022 della Regione Marche - Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B), ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di autorizzare il Dott. Luca Mercadante in qualità di Direttore dei Lavori, a trasmettere alla società aggiudicataria del lotto 1 del servizio in oggetto, COVECO S.r.l. Soc. a r.l. a socio unico - P.I. 01913020432, la documentazione approvata con il presente atto;
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO**

(Dott.ssa Tiziana Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- L.R. 12/2012;
- Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale n. 970 del 30.12.2023;
- Decisione di esecuzione UE della Commissione n. 893 del 9 giugno 2015;
- D.G.R.M. n. 1730 del 13 dicembre 2013;
- Decreto del Dirigente Tecnico n. 186 del 15.04.2024;
- Decreto del Dirigente Tecnico n. 204 del 30.04.2024;
- Decreto del Dirigente Tecnico n. 251 del 29.05.2024;
- Deliberazione CDA AMAP n. 18 del 08.05.2024;
- Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie n. 628 del 08.10.2024;
- Deliberazione CDA AMAP n. 40 del 25.10.2024 (Approvazione programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026);
- Deliberazione CDA AMAP n. 61 del 02.12.2025 (Approvazione programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028);
- Deliberazione CDA AMAP n. 60 del 02.12.2025 (Approvazione Programma Operativo Annuale 2026 con proiezione triennale 2026-2028);
- Deliberazione CDA AMAP n. 62 del 02.12.2025 (Approvazione del Bilancio di previsione 2026 con proiezione triennale 2026-2028);
- Decreto del Dirigente del Settore SUAM – Lavori, servizi e forniture - n. 128 del 30.07.2025;
- Decreto del Dirigente Amministrativo n. 375 del 17.12.2024;
- Decreto del Dirigente Amministrativo n. 376 del 17.12.2024;
- Decreto del Dirigente Amministrativo n. 238 del 01.08.2025.

Motivazione

L'Agenzia risulta destinataria del bando PSR 2014-2022 della Regione Marche - Misura 5 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" Operazione B) "Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico" azione A) investimenti per azioni di prevenzione a livello territoriale contro la diffusione dell'*Anoplophora glabripennis* o "tarlo asiatico del fusto" approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 970 del 30.12.2023.

Il servizio in questione ha per oggetto la realizzazione di misure di contrasto alla diffusione del tarlo asiatico del fusto *Anoplophora glabripennis* Motschulsky (di seguito ALB), ai sensi della Decisione di esecuzione UE della Commissione n. 893 del 9 giugno 2015 e del Piano d'azione della Regione Marche approvato con DGRM n.1730 del 13 dicembre 2013, attraverso abbattimento, trasporto e cippatura di piante infestate da realizzarsi in 3 aree di intervento.

Accanto alla suddetta esigenza prioritaria, il servizio in esame deve perseguire lo scopo di mitigare l'inevitabile impatto ambientale causato dalle misure fitosanitarie di abbattimento e distruzione delle piante infestate, prevedendo opere in progetto per la riqualificazione di aree verdi pubbliche situate nei luoghi di intervento.

Vista l'esigenza di perseguire la tempestività nell'esecuzione delle misure fitosanitarie di contrasto al tarlo asiatico del fusto, nonché evitare il rischio fitosanitario legato allo spostamento di mezzi e persone da una zona infestata da ALB ad un'altra, si è ritenuto utile suddividere il territorio marchigiano



interessato dalla presenza del suddetto organismo nocivo in un numero corrispondente di aree di intervento pari a 3 (tre), ciascuna corrispondente ad un lotto, come di seguito indicato:

- Zona infestata in Provincia di Ancona (Area 1) – Comuni di Belvedere Ostrense, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Trecastelli;
- Zona infestata in Provincia di Fermo Est (Area 2) – Comuni di Fermo, Monte Urano, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare;
- Zona infestata in Provincia di Fermo Ovest (Area 3) – Comuni di Belmonte Piceno Grottazzolina, Magliano di Tenna, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Montottone, Ponzano di Fermo, Servigliano.

L'AMAP ha, pertanto, presentato n. 3 domande di sostegno, una per ciascuna area di intervento individuata, affidando la predisposizione del progetto degli interventi per ciascuna area ad un professionista di comprovata esperienza.

Con Decreto del Dirigente Tecnico n. 186 del 15.04.2024 è stata autorizzata sulla piattaforma telematica Net4market una procedura di affidamento diretto, adeguatamente motivata, per entrambe le fasi del servizio consistenti nella progettazione degli interventi con le modalità previste dal Bando per l'area 1 individuata nel documento di indirizzo alla progettazione (Fase 1) nonché nella direzione dell'esecuzione degli interventi e nelle attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP (Fase 2), a favore del Dott. Luca Mercadante P.I. 02496040425.

Con Decreto del Dirigente Tecnico n. 204 del 30.04.2024 veniva aggiudicato il servizio *de quo*, relativamente all'area 1, al Dott. Luca Mercadante P.I. 02496040425, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i., per un importo complessivo, per entrambe le fasi, di Euro 16.932,73, oneri e spese comprese, oltre all'I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro zero per gli oneri "interferenziali" della sicurezza, in quanto il servizio in oggetto non presenta rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Con Decreto del Dirigente Tecnico n. 251 del 29.05.2024 veniva approvato il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, relativo al Bando PSR 2014-2022 della Regione Marche – misura 5, sottomisura 5.1, operazione B) "Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico" azione A) investimenti per azioni di prevenzione a livello territoriale contro la diffusione dell'anoplophora glabripennis o "tarlo asiatico del fusto" – Area 1.

Con Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie n. 628 del 08.10.2024 è stata approvata la graduatoria relativa al bando Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B), azione A) – Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio biotico da tarlo asiatico del fusto – bando 2023 di cui al Decreto del Dirigente della Sezione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 970 del 30.12.2023, ed è stata data comunicazione di finanziabilità all'AMAP, unico beneficiario del bando.

Le tre domande presentate da AMAP venivano accolte per un importo complessivo finanziabile di Euro 997.907,23, come di seguito specificato:

- Domanda n. 77123 relativa all'area 1 (Provincia di Ancona) accolta per un importo totale finanziato di Euro 331.774,76 (Prot. AMAP n. 6118 del 08.10.2024);
- Domanda n. 77088 relativa all'area 2 (Fermo/Fermo Est) accolta per un importo totale finanziato di Euro 334.397,40 (Prot. AMAP n. 6117 del 08.10.2024);
- Domanda n. 77124 relativa all'area 3 (Fermo/Fermo Ovest) accolta per un importo totale finanziato di Euro 331.735,07 (Prot. AMAP n. 6119 del 08.10.2024).

Medio tempore con Deliberazione CDA AMAP n. 18 del 08.05.2024 veniva approvata e stipulata la convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM) e l'Agenzia, nella sua qualità di soggetto pubblico tenuto ad avvalersene - ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5, comma 2-



bis, della L.R. n. 12 del 14.05.2012 - per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione di euro e per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Con deliberazione CDA AMAP n. 40 del 25.10.2024 veniva approvata la programmazione triennale di beni e servizi 2024/2026 ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 con assegnazione del codice CUI 801491360424202400001 (codice cpv 77211500-7 "servizi di manutenzione alberi").

Con deliberazione CDA AMAP n. 61 del 02.12.2025 veniva approvata la programmazione triennale di beni e servizi 2026/2028 ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, con opportuno trasferimento della procedura in questione.

Con Decreto del Dirigente Amministrativo n. 375 del 17.12.2024, rettificato con successivo Decreto del Dirigente Amministrativo n. 376 di pari data, l'Agenzia avviava una procedura di gara aperta per l'acquisizione di servizi finalizzati a ridurre gli effetti dei danni causati sul potenziale agricolo dal tarlo asiatico del fusto *anoplophora glabripennis* (motschulsky) suddiviso in 3 lotti operativi e indipendenti tra loro, approvando i relativi elaborati progettuali.

La procedura di gara relativa al sopra citato servizio, tenuto conto dell'importo a base d'asta sopra soglia comunitaria, è stata svolta avvalendosi della Stazione Unica Appaltante Marche – SUAM, istituita con L.R. 12/2012 ed in attuazione della Convenzione ex art. 5 approvata con Deliberazione CDA AMAP n. 18 del 08.05.2024, e sottoscritta dalla SUAM e dall'Agenzia in data 22.05.2024 (Prot. AMAP n. 3475 di pari data, conservata agli atti di ufficio) inerente i rapporti tra SUAM ed AMAP, in quanto soggetto tenuto ad avvalersene.

A seguito del positivo accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali, con Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Lavori, servizi e forniture n. 128 del 30.07.2025, la SUAM aggiudicava in via immediatamente efficace ciascun lotto del servizio *de quo*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come di seguito specificato:

- **Lotto 1** - a favore della società Coveco S.r.l. società a r.l. a Socio Unico P.I. 01913020432 per l'importo di Euro 217.535,44, oltre all'IVA dovuta per legge, di cui Euro 1.399,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da comunicazione SUAM n. 1011934 del 31.07.2025 (Prot. AMAP n. 5491 del 01.08.2025) - CIG B4F3149CF1 - CUP J39B24000200006;
- **Lotto 2** – a favore della società Ambiente & Territorio Soc. Coop. Agr. a r.l. P.I. 02348320421 per l'importo di Euro 211.592,02, oltre all'IVA dovuta per legge, di cui Euro 5.029,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da comunicazione SUAM n. 1011992 del 31.07.2025 (Prot. AMAP n. 5492 del 01.08.2025) - CIG B4F314ADC4 - CUP J39B24000200006;
- **Lotto 3** – a favore della società Consorzio Stabile Terra Soc. Consortile a r.l. – P.I. 02217800396 per l'importo di Euro 237.391,38, oltre all'IVA dovuta per legge, di cui Euro 415,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da comunicazione SUAM n. 1012384 del 31.07.2025 (Prot. AMAP n. 5493 del 01.08.2025) - CIG B4F314BE97 - CUP J39B24000200006.

Durante l'espletamento della procedura di gara, si è verificata una notevole diffusione del tarlo asiatico del fusto nelle zone comprese nel lotto 1; si è ritenuto, pertanto, necessario procedere tempestivamente con l'esecuzione delle misure fitosanitarie di contrasto al suddetto organismo nocivo al fine di perseguire lo scopo di ridurre gli effetti sul potenziale agricolo (attività vivaistiche) nonché sull'ambiente, dei danni prodotti dall'organismo nocivo in questione.

Pertanto, con Decreto del Dirigente Amministrativo n. 238 del 01.08.2025, si autorizzava, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la società Coveco S.r.l. soc. a r.l. a Socio Unico a procedere all'avvio d'urgenza del servizio di prevenzione e mitigazione del rischio biotico relativo al Bando PSR 2014-2022 della Regione Marche - Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B) relativamente al lotto 1 corrispondente all'area di intervento n. 1 – Provincia di Ancona - di cui alla relazione tecnico-illustrativa



allegata al Decreto del Dirigente Amministrativo n. 375 del 17.12.2024, rettificato con successivo Decreto del Dirigente Amministrativo n. 376 di pari data.

Con il medesimo decreto si autorizzava, altresì, il Dott. Luca Mercadante, progettista incaricato a svolgere mansioni di assistenza nella direzione di esecuzione con funzione di direttore operativo relativamente all'area 1 (Provincia di Ancona).

Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in data 19.09.2025 si procedeva alla stipula del contratto con la società Coveco S.r.l. a Socio Unico per il lotto 1 per un importo di Euro 217.535,44, oltre IVA dovuta per legge, di cui Euro 1.399,00 per gli oneri della sicurezza (Prot. AMAP n. 6428 di pari data).

Nel corso dell'esecuzione del lotto del servizio è emersa la necessità di procedere all'incremento delle prestazioni già previste relativamente alle fasi 1 (abbattimento piante infestate), 2 (carico e trasporto del legname infestato presso i centri di raccolta temporanea), 3 (cippatura) di cui al capitolato speciale descrittivo prestazionale del servizio in questione.

L'incremento delle prestazioni, relativamente alle fasi suddette, si rende necessario nelle aree di intervento per garantire il proseguimento delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del tarlo asiatico del fusto mediante abbattimento, trasporto e cippatura di piante infestate.

Tale necessità è emersa sulla base degli esiti del monitoraggio dell'organismo nocivo effettuato dal personale del SFR, non prevedibili in fase di progettazione degli interventi, nonché dalle segnalazioni ricevute da privati cittadini. Anche il personale della società aggiudicataria del servizio e il Dott. Luca Mercadante, ha riscontrato l'effettiva presenza di ulteriori piante infestate sul territorio, rendendo indispensabile l'incremento delle attività contrattuali per sopraggiunte esigenze di carattere fitosanitario.

Nel corso dell'esecuzione ci si è resi conto che, nel periodo intercorso tra la redazione e l'approvazione del progetto e l'avvio effettivo del servizio, la situazione sul territorio era mutata. L'organismo nocivo aveva infatti ampliato la propria area di diffusione.

A seguito delle nuove perimetrazioni individuate dal SFR e al fine di contenere l'ulteriore espansione del tarlo asiatico del fusto, nel corso del servizio sono state necessarie modifiche alla previsione sugli abbattimenti, anche in attuazione di nuove disposizioni regionali ed europee per il contrasto alla diffusione del tarlo asiatico del fusto. In particolare, nell'ultimo periodo è stato emanato dal Settore FALQ dell'AMAP un nuovo provvedimento amministrativo delle perimetrazioni delle aree delimitate e l'adozione di misure di controllo: Decreto del Dirigente Tecnico del Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle Produzioni" n. 149 del 03 aprile 2026 – Settore FALQ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione del 29 settembre 2025 – Individuazione delle zone delimitate e adozione delle misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella Regione Marche - Revoca del D.D. AMAP n. 262 dell'11 agosto 2025 – Anno 2025;

Con l'entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1952 della Commissione del 29 settembre 2025, che ha abrogato la Decisione di esecuzione UE della Commissione n. 893 del 9 giugno 2015, il numero di generi di piante specificate si è ridotto a sette (*Acer* spp., *Aesculus* spp., *Betula* spp., *Fraxinus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp.).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sono state apportate le seguenti modifiche al progetto definitivo *pre-* variante:

- Aumento del numero complessivo delle piante infestate abbattute e, conseguentemente, trasportate (fasi 1 e 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – CSDP)



Il totale delle piante, sia singole sia in filari ed aree, è aumentato a n. 1.822 rispetto alle n. 719 previste originariamente. Tale incremento è dovuto all'inserimento nel piano di abbattimento di ulteriori piante rinvenute infestate a seguito dei monitoraggi effettuati dal personale del SFR e fornite alla ditta esecutrice mediante l'Ordine di Servizio n. 001/2026 del 23.02.2026 (Prot. AMAP n. 1401 di pari data). Si sottolinea come la variante abbia anche dovuto prendere atto di modifiche tra le previsioni degli abbattimenti e le effettive dimensioni e tipologie di alcune piante abbattute, con conseguenti alterazioni nei pesi determinati dagli abbattimenti (vedi punto successivo – fase 3 del CSDP). Inoltre, rispetto ai Comuni originariamente inclusi nel progetto nei quali insistevano le piante da abbattere, sono stati aggiunti due ulteriori Comuni, Corinaldo e Belvedere Ostense, in quanto i monitoraggi effettuati dal personale del SFR hanno rilevato nuove infestazioni dell'insetto nocivo.

- Aumento del quantitativo di legname destinato alla cippatura (fase 3 del CSDP)

La discrepanza tra le previsioni degli abbattimenti e le effettive dimensioni e tipologie di alcune piante abbattute unitamente all'incremento del numero di piante abbattute ha comportato un corrispondente aumento del materiale legnoso destinato alla cippatura, pari a 4.762,05 q.li, con conseguente incremento dei costi relativi a tale fase.

- Rimodulazione della realizzazione degli impianti (fase 4 del CSDP)

La quota destinata alla presente fase è diminuita poiché, pur mantenendo invariato l'importo complessivo del servizio, si è data priorità all'applicazione delle misure fitosanitarie, in particolare all'abbattimento, al trasporto e alla cippatura del legname infestato, al fine di contrastare l'emergenza fitosanitaria. All'interno di questa fase sono state tuttavia introdotte modifiche sostanziali:

- sono state individuate nuove aree idonee alla messa a dimora delle piante nei Comuni originariamente previsti (Ostra Vetere, Trecastelli) di concertazione con le rispettive Amministrazioni comunali e Sindaci;
- sono state inoltre individuate aree idonee in un ulteriore Comune (Corinaldo), che si è reso disponibile ad accogliere nuove piantumazioni ma, allo stesso tempo, non è stato realizzato alcun impianto nel Comune di Senigallia;
- è stata modificata in parte la tipologia delle specie messe a dimora. Sono stati piantati *Quercus ilex* (leccio) e *Laurus nobilis* (alloro), per un totale complessivo di n. 565 nuove piante.

La scelta di modificare in parte le specie utilizzate è tecnicamente giustificata in virtù delle caratteristiche delle aree individuate dai Comuni e dalle esigenze degli stessi, considerando anche il fine di garantire un maggior successo di attecchimento post-impianto.

Le nuove aree in cui sono stati realizzati gli impianti suddivise per Comune sono le seguenti:

Corinaldo:

- n. 72 lecci, di cui n. 22 a portamento arboreo e n. 50 a portamento arbustivo, messi a dimora nell'area verde situata in Via del Fosso, presso gli impianti sportivi in Via Don Minzoni e nell'area verde in Via Bucci;
- n. 117 allori a portamento arbustivo messi a dimora nell'area verde situata in Via del Fosso, presso gli impianti sportivi in Via Don Minzoni e nell'area verde in Via Mario Carafoli.

Trecastelli:



- n. 14 lecci a portamento arboreo messi a dimora in Via Guglielmo Marconi di Monterado, Via Amerigo Vespucci Passo Ripe, Via Aldo Moro Passo Ripe e Via Molino Passo Ripe.

Ostra:

- n. 50 allori a portamento arbustivo messi a dimora in Via Santa Maria Apparve.

Ostra Vetere

- n. 219 lecci a portamento arboreo messi a dimora presso la contrada Brancasecca;
- n. 93 allori a portamento arbustivo presso la contrada Brancasecca.

Pertanto, il confronto della situazione *pre-* e *post-* variante è la seguente (importi oltre IVA):

	<i>Pre-</i> variante	<i>Post-</i> variante
Abbattimento e trasporto	52.402,09 €	131.916,48 €
Cippatura	5.765,32 €	13.676,61 €
Impianti	192.194,35 €	95.480,30 €
Sicurezza	1.398,53 €	1.398,53 €
Totale oltre IVA	251.730,29 €	242.471,92 €

La variante non andrà a modificare le finalità del bando, né i requisiti richiesti dal bando per la presentazione della domanda di aiuto, né le priorità rispetto al numero di attività produttive che trarranno beneficio dagli interventi in variante.

Con PEC in data 20.05.2026 (Prot. AMAP n. 3723 del 21.05.2026), il Direttore dei Lavori Dott. Luca Mercadante, dando atto di tutte le motivazioni sottese alla variante come sopra descritte, inviava alla scrivente Agenzia la seguente documentazione, conservata agli atti di ufficio, di cui si propone l'approvazione:

- relazione tecnica di variante e nuovo computo metrico estimativo;
- analisi prezzi cippatura.

Esito dell'istruttoria

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria al fine:

- di prendere atto e di approvare la documentazione relativa alla perizia di variante trasmessa dal progettista incaricato Dott. Luca Mercadante in data 20.05.2026 per il lotto 1 del servizio di prevenzione e mitigazione del rischio biotico relativo al Bando PSR 2014-2022 della Regione Marche - Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B) (Prot. AMAP n. 3723 del 21.05.2026) conservata agli atti di ufficio, come di seguito specificata:
 - relazione tecnica di variante e nuovo computo metrico estimativo;



- analisi prezzi cippatura;
- di autorizzare, di conseguenza, la variante progettuale per il lotto 1 del servizio di prevenzione e mitigazione del rischio biotico relativo al Bando PSR 2014-2022 della Regione Marche - Misura 5, Sottomisura 5.1, Operazione B), ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di autorizzare il Dott. Luca Mercadante in qualità di Direttore dei Lavori, a trasmettere alla società aggiudicataria del lotto 1 del servizio in oggetto, COVECO S.r.l. Soc. a Resp. Lim. a socio unico - P.I. 01913020432, la documentazione approvata con il presente atto;
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023.

VV

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
"Nessun allegato"

